



Изменения № 2 к проектной декларации
 проекта строительства Многофункционального жилого комплекса
 по адресу: город Москва, ЮВАО, Рязанский проспект
 (в рекламных целях именуемого ЖК «Кварталы 21/19») от 29 марта 2016 года в
 редакции от 02 ноября 2016 года.

№ пункта	Наименование пункта	Новая редакция
2.2.	Информация об этапах и сроках реализации проекта	<p>Этапы реализации проекта строительства:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Получение исходно-разрешительной документации; • Разработка, согласование и утверждение предпроектной и проектно-сметной документации; • Подготовка строительной площадки; • Выполнение полного комплекса строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ, необходимых для ввода в эксплуатацию жилых домов, паркинга, детского сада, объектов инженерной инфраструктуры; • Оформление имущественных прав сторон. <p>Сроки реализации проекта строительства многоквартирных жилых домов:</p> <p>Корпус 5: Начало строительства: 1 квартал 2016 года Окончание строительства: 31 мая 2017 года</p> <p>Корпус 9: Начало строительства: 1 квартал 2016 года Окончание строительства: 30 июня 2017 года</p> <p>Корпус 6: Начало строительства: 3 квартал 2016 года Окончание строительства: 31 марта 2018 года</p> <p>Корпус 8: Начало строительства: 3 квартал 2016 года Окончание строительства: 31 марта 2018 года</p> <p>Корпус 6-1: Начало строительства: 3 квартал 2016 года Окончание строительства: 31 марта 2018 года</p> <p>КНС: Начало строительства: 4 квартал 2016 года Окончание строительства: 31 марта 2017 года</p>