



«УТВЕРЖДАЮ»
 Генеральный директор
 ЗАО «ВекторСтройФинанс»
 С.Н. Дронов
 26 октября 2017 г.

Изменения № 1 к проектной декларации
 проекта строительства Многофункционального жилого комплекса
 по адресу: город Москва, ЮВАО, Рязанский проспект
 (в рекламных целях именуемого ЖК «Кварталы 21/19») от 29 марта 2016 года в
 редакции от 01 августа 2017 года.

№ пункта	Наименование пункта	Новая редакция
2.2.	Информация об этапах и сроках реализации проекта	<p>Этапы реализации проекта строительства:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Получение исходно-разрешительной документации; • Разработка, согласование и утверждение предпроектной и проектно-сметной документации; • Подготовка строительной площадки; • Выполнение полного комплекса строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ, необходимых для ввода в эксплуатацию жилых домов, паркинга, детского сада, объектов инженерной инфраструктуры; • Оформление имущественных прав сторон. <p>Сроки реализации проекта строительства многоквартирных жилых домов:</p> <p>Корпус 5: Начало строительства: 1 квартал 2016 года Окончание строительства: 2 квартал 2017 года</p> <p>Корпус 9: Начало строительства: 1 квартал 2016 года Окончание строительства: 2 квартал 2018 года</p> <p>Корпус 6: Начало строительства: 3 квартал 2016 года Окончание строительства: 1 квартал 2018 года</p> <p>Корпус 8: Начало строительства: 3 квартал 2016 года Окончание строительства: 1 квартал 2018 года</p> <p>Корпус 6-1: Начало строительства: 3 квартал 2016 года Окончание строительства: 1 квартал 2018 года</p> <p>КНС: Начало строительства: 4 квартал 2016 года Окончание строительства: 1 квартал 2017 года</p>

<p>2.11.</p>	<p>Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иного объекта недвижимости, об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости в эксплуатацию</p>	<p>Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию Корпус 5 Многофункционального жилого комплекса (1-й этап 2-й очереди строительства) – 30 июня 2017 года. Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Комитет государственного строительного надзора города Москвы. <p>Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию Корпус 9 Многофункционального жилого комплекса (1-й этап 2-й очереди строительства) – 30 июня 2018 года. Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Комитет государственного строительного надзора города Москвы. <p>Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию Корпус 6 Многофункционального жилого комплекса (1-й этап 2-й очереди строительства) – 31 марта 2018 года. Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Комитет государственного строительного надзора города Москвы. <p>Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию Корпус 8 Многофункционального жилого комплекса (1-й этап 2-й очереди строительства) – 31 марта 2018 года. Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Комитет государственного строительного надзора города Москвы. <p>Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию Корпус 6-1 Многофункционального жилого комплекса (1-й этап 2-й очереди строительства) – 31 марта 2018 года. Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Комитет государственного строительного надзора города Москвы. <p>Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию КНС Многофункционального жилого комплекса (1-й этап 2-й очереди строительства) – получение разрешения на ввод в эксплуатацию не требуется.</p>
--------------	---	---

Со всей документацией, предусмотренной п. 2 ст. 21 Федерального закона № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года можно ознакомиться на сайте www.2119.ru или в офисе продаж Застройщика.