



Изменения № 2 к проектной декларации  
 проекта строительства Многофункционального жилого комплекса  
 по адресу: город Москва, ЮВАО, Рязанский проспект  
 (в рекламных целях именуемого ЖК «Кварталы 21/19») от 29 марта 2016 года в  
 редакции от 02 ноября 2016 года.

№ пункта	Наименование пункта	Новая редакция
2.2.	<b>Информация об этапах и сроках реализации проекта</b>	<p><b>Этапы реализации проекта строительства:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Получение исходно-разрешительной документации;</li> <li>• Разработка, согласование и утверждение предпроектной и проектно-сметной документации;</li> <li>• Подготовка строительной площадки;</li> <li>• Выполнение полного комплекса строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ, необходимых для ввода в эксплуатацию жилых домов, паркинга, детского сада, объектов инженерной инфраструктуры;</li> <li>• Оформление имущественных прав сторон.</li> </ul> <p><b>Сроки реализации проекта строительства многоквартирных жилых домов:</b></p> <p><b>Корпус 5:</b>          Начало строительства: 1 квартал 2016 года          Окончание строительства: 31 мая 2017 года</p> <p><b>Корпус 9:</b>          Начало строительства: 1 квартал 2016 года          Окончание строительства: 30 июня 2017 года</p> <p><b>Корпус 6:</b>          Начало строительства: 3 квартал 2016 года          Окончание строительства: 31 марта 2018 года</p> <p><b>Корпус 8:</b>          Начало строительства: 3 квартал 2016 года          Окончание строительства: 31 марта 2018 года</p> <p><b>Корпус 6-1:</b>          Начало строительства: 3 квартал 2016 года          Окончание строительства: 31 марта 2018 года</p> <p><b>КНС:</b>          Начало строительства: 4 квартал 2016 года          Окончание строительства: 31 марта 2017 года</p>